

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ВО «КАТ»



М.Л. Бондарева

от 15.04.2025

№ 005

План работы

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
к отопительному периоду 2025-2026 годов
расположенные на земельном участке,
по адресу: Воронежская область, м.р-н Калачеевский,
с.п. Заброденское, с. Заброды, ул. Магистральная, 1

№ п/п	Объекты и наименование работ	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
1.	Здание (котельная) ул. Магистральная, зд. 1/3 1. Ремонт запорной арматуры 2. Чистка теплообменников 3. Замена фильтра грубой очистки 4. Чистка грязеуловителей	29.04.2025 01.06.2025 16.06.2025 17.06.2025	Черкасов И.И. Бондарев В.В.
2.	Учебный корпус ул. Магистральная, зд. 1 1. Замена задвижек 80 распределителей 2 шт. 2. Замена шарового крана 50 подвал 4 шт. 3. Ревизия кранов 50 подвал 10 шт. 4. Замена трубы 50 подвал 10 м 5. Замена радиаторов 2 шт.	02.07.2025 07.07.2025 11.07.2025 18.07.2025 23.07.2025	Черкасов И.И. Бондарев В.В.
3.	жилое помещение (общежитие) ул. Магистральная, д. 5, пом. 1 1. Замена опорной арматуры подвал 16 шт. 2. Замена задвижек 80 распределителей 2 шт. 3. Замена трубы 63 подвал 20 м	28.07.2025 04.08.2025 08.08.2025	Черкасов И.И. Бондарев В.В.
4.	жилое помещение (общежитие) ул. Магистральная, д. 7, пом. 2 1. Замена опорной арматуры подвал 10 шт. 2. Замена шарового крана подвал 50 4 шт. 3. Замена трубы 40 подвал 10 м 4. Замена трубы 63 подвал 15 м	11.08.2025 18.08.2025 21.08.2025 11.08.2025	Черкасов И.И. Бондарев В.В.

Заместитель директора
по учебно-производственной работе



В.И. Крюков